

INFORMAȚIA

privind lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS sect. Centru,
conform foi de titlu pentru anul 2021, potrivit situației la 23.07.2021

Nr d/o	Obiectul investiției	Statut	Agentul economic	Valoarea, lei		Gradul de finalizare a lucrărilor (%), conform situației la	
				investițiile	Suma contractului	16.07.2021	23.07.2021
1	Lucrări de reparație a fațadei la Grădinița nr.6	Desfășurat	Euromontaj CTI SRL	600 000,00	342 847,19	100	100
2	Lucrări de reparație a acoperișului și a 3 blocuri sanitare la Grădinița nr.8	Desfășurat		700 000,00		80	95
3	Lucrări de reparație a depozitului la blocul alimentar în Grădinița nr.15	Desfășurat	Livart Prim SRL	200 000,00	445 391,89	100	100
4	Lucrări de reparație a 3 blocuri sanitare la Grădinița nr.23	Desfășurat	Anreal Cons SRL	250 000,00	117 017,63	80	85
5	Lucrări de reparație a rețelei de canalizare, pavarea și amenajarea teritoriului la Grădinița nr.53	Desfășurat	Standart Partener SRL	300 000,00	145 080,52	90	95
6	Lucrări de reparație a pavilioanelor la Grădinița nr.59	Desfășurat	Anreal Cons SRL	360 000,00	180 378,13	20	20
7	Lucrări de reparație a unei grupe și a unui bloc sanitar la Grădinița nr.92	Desfășurat	Standart Partener SRL	320 000,00	181 564,48	100	100
8	Lucrări de reparație a pavilioanelor și reparația sistemelor de apeduct și canalizare la Grădinița nr.125	Desfășurat	Standart Partener SRL	500 000,00	144 040,41	80	85
9	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Grădinița nr.175	Desfășurat	Rom Vic SRL		189 719,57	100	100
10	Lucrări de reparație a spălătoriei și a pereților pe coridor la Grădinița nr.210	Desfășurat	Anreal Cons SRL	240 000,00	123 618,86	90	100
11	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Grădinița nr.73	Desfășurat	Anreal Cons SRL	330 000,00	181 930,16	60	70
12	Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire la Grădinița nr.227	Desfășurat	Standart Partener SRL	150 000,00	86 230,93	100	100
13	Lucrări de reparație pentru redeschiderea	Desfășurat	Livart Prim SRL	240 000,00	114 253,74	95	100
			Anreal Cons SRL	450 00,00	218 074,40		

