

Raportul săptămânal al DETS sectorul Centru pentru perioada 06, 09, 10.01.2025

Denumirea acțiunilor prioritare realizate în săptămâna curentă	Indicatori de produs/obținut: - cantitativi (<i>exprimați în cifre concrete</i>); - calitativi (<i>exprimați prin formulări textuale de tipul: elaborate Regulamente, ordine, note informative, propuneri privind...,etc.</i>)	Riscuri/ probleme depistate	Nivel de realizare <i>Realizat/ Nerealizat/ În Proces de Realizare (% realizării)</i>
DETS Centru			
Proceduri de achiziții publice	<p>Monitorizarea procesului de desfășurare a lucrărilor de reparație conform foii de titlu.</p> <p>Din 23 instituții educaționale (13 grădinițe și 10 școli) în care se desfășoară lucrări de reparație, procentul de executare reprezintă:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% - 17 instituții (Grădinițele nr.60, 226; 78; 6, 12, 175, 210, 92, 59, 53, 7 Complexul Educațional Steam (Reparația gardului), Gimnaziul Adrian Păunescu - reparația sistemului de ventilare, vestiarelor, Liceul Tehnologic, Școala aux.7, Constatin Sibirschi, Liceul Vasile Lupu); ✓ 50-95% - 6 instituții (Grădinița nr.8; Gimnaziul nr.53, Liceul T.Maiorescu; Grădinița nr.92, Școala auxiliară nr.7, STEAM); 		
Nivelul executării lucrărilor de reparații per/instituție de învățământ din subordine. Realizarea	<p style="text-align: center;"><u>Lucrări în desfășurare:</u></p> <p>1. CE STEAM</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucrări de reparație a demisolului și biblioteca - 60% ✓ Lucrări de reparație a atelierilor – 50% <p>2. Gimnaziul nr.53</p>		

<p>proiectelor mari pentru anul 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucrări de reparație a blocului alimentar și a 2 blocuri sanitare - 95% ✓ Lucrări de schimbare a tâmplăriei – 80% <p>3. Școala auxiliară nr.7</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucrări de reparație a sălii de sport - 80% ✓ Lucrări de reparație a atelierilor – 90% <p>4. LT T.Maiorescu</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucrări de reparație a terenului de sport din curtea instituției - 70% <p>5. Grădinița nr.8</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucrări de schimbare a ușilor și reparația glafurilor – 70% <p>6. Grădinița nr.92</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucrări de reparație a scărilor – 60% 		
<p>4. Organizarea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar pentru perioada ianuarie-mai 2025. Executarea Meniului Model Unic, sezon (iarnă-primăvară, anul 2024-2025</p>	<p>Alimentația elevilor din instituțiile de învățământ general din subordine este organizată conform ordinului DGETS nr.964 din 28.08.2024.</p> <p><i>Total pe sector beneficiază de alimentație gratuită 1916 elevi din instituțiile preuniversitare subordonate, după cum urmează:</i></p> <p><u>Clasele I-V – 1432, inclusiv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1174 elevi – cu dejun cald; 257 elevi – cu dejun cald și prânz; 1 elev care au suportat TBC <p><u>Clasele V-IX – 246 elevi, inclusiv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 242 elevi ai – cu dejun cald; 4 elevi care au suportat TBC; <p><u>Școlile speciale – 238 elevi.</u></p> <p>La data de 9 și 10 ianuarie, elevii din Gimnaziul nr. 53 sunt alimentați la pachet, după cum urmează:</p>		

	<p>✓ micul dejun – <i>254 elevi</i>, inclusiv 217 elevi din clasele primare, 35 elevi din clasele gimnaziale și 2 elevi TBC (clasa VI-a și a IX-a);</p> <p>✓ prânz gratuit - <i>45 elevi</i> (43 – din grupele cu program prelungit și 2 elevi TBC (clasa VI-a și a IX-a).</p> <p><i>Lucrările de reparație capitală a secției de pregătire a bucatelor din blocul alimentar au fost finalizate. Se instalează utilajul blocului alimentar, iar începând cu data de 13 ianuarie, elevii vor fi alimentați cu dejun și prânz cald în cantina școlii.</i></p> <p><u>Alimentația în Grădinițe:</u> În săptămâna curentă:</p> <p>✓ <i>s-au alimentat 2953 copii</i> (din 4510 înscriși pe liste) din 23 ÎÎP dintre care 74 copii din Ucraina se alimentează gratuit;</p> <p><u>S-a constatat:</u></p> <p>✓ Meniurile zilei sunt alcătuite, conform Meniului Model, cu respectarea normelor naturale și financiare <u>(cu mici abateri)</u>.</p> <p>✓ Se respectă prevederile Instrucțiunii nr. 722 privind organizarea alimentației copiilor și a Ordinului MS nr. 638.</p> <p>Probleme atestate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La data de 09.01.2025, agentul economic „Pascolina” SRL nu a livrat în grădinițe produsul „file de curcan”, informandu-ne printr-o scrisoare. 2. În săptămâna curentă nu au parvenit nici un act de constatare, de la grădinițele din subordinea DETS sectorul Centru. 		
<p>5. Situația la zi privind instalarea</p>	<p>Conform Dispoziției nr.401-d din 13.09.2024, în sectorul Centru vor fi construite 33 pavilioane (inclusiv 1 dublu) în 11 Grădinițe:</p>		

<p>pavilioanelor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr. 6 - 1 2. Grădinița nr. 7 - 4 3. Grădinița nr. 8 - 8 4. Grădinița nr. 226 - 2 5. Grădinița nr. 46 - 1 6. Grădinița nr. 73 - 1(dublu) 7. Grădinița nr. 78 - 4 8. Grădinița nr. 92 - 2 9. Grădinița nr. 156 - 3 10. Grădinița nr. 167 - 2 11. Grădinița nr. 174 - 5 <p>În acest sens a fost încheiat contract cu agentul economic Livart Prim SRL nr.19/1 din 19.11.2024 în valoare de 3062947,38 lei.</p> <p>Situația la 09.01.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ livrate materiale (borduri, nisip și pietriș) în toate 11 instituții; ✓ inițiate lucrările în 4 instituții: <ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr.7 – au adus materialele, s-a săpat platformele și au instalat bordurile perimetrare la 4 pavilioane; 2. Grădinița nr.78 – s-a nivelat platformele, au instalat bordurile perimetrare pentru 4 pavilioane; 3. Grădinița nr.156 – executarea bordurilor perimetrare la 3 pavilioane; 4. Grădinița nr.167 – executarea bordurilor perimetrare la 2 pavilioane; 5. Grădinița nr.174 – s-a săpat platformele, au instalat bordurile perimetrare pentru 4 pavilioane. 		
<p>Realizarea acțiunilor</p>	<p>În săptămâna curentă, au fost inspectate 4 instituții din sector:</p>		

<p>de salubritate a teritoriului aferent/adiacent a instituțiilor de învățământ general din subordine</p>	<p>✓ 3 Grădinițe (6, 59, 226); ✓ 1 școală (Gimnaziul nr.53).</p> <p>Teritoriile aferente și adiacente instituțiilor se salubritează cu regularitate.</p> <p>Evacuarea frunzișului: ✓ <i>săptămâna curentă - 2 rute de frunziș (LT V.Lupu, Școala auxiliară nr.7);</i></p> <p>S-a evacuat tot frunzișul de pe teritoriile instituțiilor subordonate.</p> <p>✓ <i>Total evacuat în perioada septembrie-prezent - 48 rute de frunziș /gunoi din 20 instituții, după cum urmează:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr.8 - 5 rute 2. Grădinița nr.55 - 4 rute 3. Grădinița nr.59 - 1 rută 4. Grădinița nr.60 - 2 rute 5. Grădinița nr.73 - 1 rută 6. Grădinița nr.92 - 3 rute 7. Grădinița nr.125 - 1 rută 8. Grădinița nr.156 - 2 rute 9. Grădinița nr.167 - 2 rute 10. Grădinița nr.175 - 2 rute 11. Grădinița nr.210 - 3 rute 12. Grădinița nr.226 - 2 rute 13. Grădinița nr.227 - 2 rute 14. LT „C.Sibirschi” - 3 rute 15. LT „T.Maiorescu” - 2 rute 16. LT „V.Lupu” - 5 rute 17. STEAM - 4 rute 18. Școala auxiliară nr.5 - 2 rute 		
--	---	--	--

	<p>19. Școala auxiliară nr.7 - 1 rută 20.CCC„Politehnic” - 1 rută</p> <p><i>Ambrozie pe teritoriile aferente și adiacente instituțiilor nu a fost depistată.</i></p>		
<p>Monitorizarea reglementării agentului termic, în dependență de temperatura aerului de afară și din grupe/clase). Asigurarea instituțiilor de învățământ din subordine cu mijloace speciale și cu material antiderapant, în sezonul rece 2024/2025;</p>	<p>De la data de 17 octombrie sunt conectate la agentul termic toate 24 Grădinițe teritoriale din sectorul Centru, inclusiv Grădinița nr.194 (Codru). De la data de 04.11.2024 sunt conectate toate 20 școli teritoriale de pe sector, inclusiv școlile de la Codru și 2 Centre extrașcolare. Temperatura în sistemele de încălzire este reglată în concordanță cu temperatura aerului de afară, astfel încât, să avem un consum rațional, dar și un confort termic asigurat în grupele de copii și sălile de clasă. <i>În timpul vacanței de iarnă, temperatura în școli este setată la minim.</i> Pentru combaterea ghețușului în sezonul rece 2024-2025, <i>DETS Centru a achiziționat și repartizați:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nisip - 7 tone ✓ sare - 4 tone ✓ lopeți - 40 buc. <p><i>în sumă totală de 41000 lei</i> De asemenea, <i>a fost procurat și livrat 98 tone de nisip pentru nisipiere - în sumă totală 48300 lei.</i> <i>Nisipul vechi din nisipiere a fost stocat pentru utilizare ca material antiderapant.</i></p> <p><i>Toate instituțiile sunt dotate cu materiale necesare pentru sezonul rece 2024-2025.</i></p>		
<p>Defrișarea/curățarea</p>	<p>Pentru defrișarea/curățarea arborilor uscați din instituțiile</p>		

<p>arborilor</p>	<p>subordonate, actualmente, DETS si Centru deține 17 Autorizații valabile, pentru defrișarea și curățarea arborilor din 29 instituții (Grădinițele nr.6, nr.7, nr.8, nr.12, nr.23, nr.46, nr.53, nr.55, nr.59, nr.60, nr.73, nr.78, nr.92, nr.125, nr.156, nr.167, nr.174, nr.175, nr.210, nr.226, nr.227, LT„T.Maiorescu”, LT C.Sibirschi, Gimnaziul A.Păunescu, Gimnaziul nr.53, STEAM, Școala auxiliară nr.7, CCC„Fl.Soarelui”, CCT Politehnic).</p> <p><i>S-au contractat lucrări de defrișare/curățare a arborii din 8 instituții:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr.12 (str.M.Eminescu,62); 2. LT C.Sibirschi (Str.Leh. Kaczynski,4); 3. LT V.Lupu (Str.P.Ungureanu,17); 4. Grădinița nr.7 (Str.Ip.Soroceanu,40); 5. Grădinița nr.167 (Str.Ip.Soroceanu,42); 6. Grădinița nr.53 (Sos.Hincesti,24); 7. Grădinița nr.226 (Str.Drumul Viilor,38/2); 8. Grădinița nr.227 (Str.Docuceaev,3/1). <p>Au fost defrișați/curățați arborii din toate 8 instituții.</p> <p>A rămas doar să se evacueze masa lemnoasă.</p> <p>Situația la 09.01.2025 privitor la evacuarea masei lemnoase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% – Grădinița nr.7, nr.12 și nr.53; ✓ 80% – LT C.Sibirschi (necesar evacuarea lemnului putred și a crengilor); ✓ 60% – LT„V.Lupu”, Grădinițele nr.226 și nr.227 (necesar evacuarea crengilor); ✓ 50% – Grădinița nr.167 (necesar de evacuat buturugile groase). 		
-------------------------	---	--	--

	<p><i>Din totalul de 5 instituții înaintate spre defrișare către Spații Verzi, s-au tăiat în 3 instituții (Grădinițele nr.92, 156, 210). Rămân a fi executate lucrări de defrișare la Grădinile 46 și 60.</i></p>		
<p>Asigurarea procesului de transparență prin postările pe paginile WEB ale DETS din sectoare și pe paginile WEB a instituțiilor de învățământ din subordine;</p>	<p>DETS și Centru asigură respectarea principiilor de transparență în gestionarea resurselor financiare, în procesul decizional și al activității instituțiilor de învățământ general. Astfel, pe pagina oficială Web a DETS și Centru https://detscentru.md/ sunt plasate toate informațiile aferente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bugetelor anuale aprobate, precum și executarea lunară a acestora; ✓ Dotarea instituțiilor de învățământ subordonate; ✓ Planurile și Rapoartele de achiziții, cu indicarea bunurilor cumpărate din bugetul CMC, grupate pe categorii; ✓ Lista tuturor bunurilor donate instituției, cu indicarea costurilor acestora; ✓ Procesele: <ul style="list-style-type: none"> - de organizare și desfășurare a acțiunilor de salubritate, inclusiv cositul ierbii de pe terenurile aferente și adiacente instituțiilor de învățământ; - de asigurare a instituțiilor subordonate cu bunuri materiale, produse sanitare-igienice și dezinfectanți; - de desfășurare a lucrărilor de reparație în instituțiile din subordine; ✓ precum și alte momente organizatorice. <p>În săptămâna curentă s-au plasat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4 comunicate și informații pe pagina Web a DETS. <p><i>Toate 4 articole au fost plasate și pe paginile oficiale ale instituțiilor de învățământ secundar general din subordine (total 107 publicații pe paginile Web);</i></p>		

	<p>✓ 16 publicații (reposturi) pe pagina facebook a DETS Centru . Total 123 publicații pe paginile oficiale ale DETS s.Centru și instituțiilor subordonate și rețeaua de facebook. <i>Pe pagina de facebook DETS sl Centru am atins limita maximă acceptată de 5000 prieteni. La moment avem 5703 urmăritori.</i></p>		
--	--	--	--

Șef DETS sectorul Centru

Natalia Strajesco