

Raportul săptămânal al DETS sectorul Centru pentru perioada 07 - 11.04.2025

Denumirea acțiunilor prioritare realizate în săptămâna curentă	Indicatori de produs/obținut: - cantitativi (<i>exprimați în cifre concrete</i>); - calitativi (<i>exprimați prin formulări textuale de tipul: elaborate Regulamente, ordine, note informative, propuneri privind...,etc.</i>)	Riscuri/ probleme depistate	Nivel de realizare <i>Realizat/ Nerealizat/ În Proces de Realizare (% realizării)</i>
DETS Centru			
Proceduri de achiziții publice	Proceduri în proces de desfășurare: <i>Tipul Procedurii - Licitație deschisă</i> <i>Obiectul achiziției - <u>Servicii de alimentarea copiilor la Tabăra de odihnă Cireșarii și Tabere cu sejur de zi din instituțiile subordonate DETS sec.Centru_ anul 2025.</u></i> Data desfășurării: 09.05.2025		
Nivelul executării lucrărilor restante de reparații în instituțiile municipale de învățământ pentru anul 2024 și a proiectelor în derulare.	<p style="text-align: center;"><u>Lucrări în desfășurare:</u></p> <p>1. LT T.Maiorescu ✓ Lucrări de reparație a terenului de sport din curtea instituției - 95%</p>		
3. Situația la zi privind procesul de instalare a camerelor video în toate instituțiile de învățământ secundar, inclusiv și cele cu autonomie financiară, teritorial (pentru sesiunea de examen-2025	În sectorul Centru sunt necesare a fi instalate 30 camere video în 15 clase din 5 instituții după cum urmează: 1. LT T.Maiorescu - 3 clase; 2. LT V.Lupu - 3 clase; 3. LT C.Sibirschi - 6 clase; 4. STEAM - 1 clasă;		

<p>(absolvenții cl. a IX-a). Termenul de finalizare - 31 martie 2025 (proces verbal al SO de vineri din 31 ianuarie 2025). Probleme și soluții</p>	<p>5. Gimnaziul nr.53 - 2 clase. Contractul a fost semnat, camerele video au fost instalate în toate instituțiile subordonate.</p>		
<p>4. Monitorizarea procesului de alimentație a copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar (ordinul DGETS nr.01/1-7/4 din 03.01.2025). Executarea Meniului Model Unic, sezon (iarnă-primăvară) 2024-2025. Rezultatele evaluărilor efectuate în teritoriu de către responsabili. Probleme și soluții</p>	<p><i>Total pe sector beneficiază de alimentație gratuită 1916 elevi din instituțiile preuniversitare subordonate, după cum urmează:</i></p> <p><u>Clasele I-V – 1432, inclusiv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ü 1174 elevi – cu dejun cald; ü 257 elevi – cu dejun cald și prânz; ü 1 elev care au suportat TBC. <p><u>Clasele V-IX – 246 elevi, inclusiv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ü 242 elevi ai – cu dejun cald; ü 4 elevi care au suportat TBC; <p><u>Școlile speciale – 238 elevi.</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>Alimentația în Grădinițe:</u></p> <p>În săptămâna curentă:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ s-au alimentat 3716 copii (din 4567 înscriși pe liste) din 23 de grădinițe. ✓ Meniurile zilei sunt alcătuite, conform Meniului Model, cu respectarea normelor naturale și financiare (<u>cu mici abateri, fructele proaspete care sunt indicate în meniul- model sunt înlocuite cu cele livrate conform graficului de livrare</u>). ✓ Se respectă prevederile Instrucțiunii nr. 722 privind 		

	<p>organizarea alimentației copiilor și a Ordinului MS nr. 638.</p> <p>Probleme atestate:</p> <p>1. Agentul economic SRL „Procriomax” a livrat produsul „gutuie” în grădinița nr.15, ce nu corespunde specificației tehnice în deplină măsură (<i>cu pete maronii</i>). Produsul a fost returnat înapoi agentului economic.</p> <p>2. Agentul economic SRL „Pascolina” ne-a informat printr-o scrisoare că, nu poate îndeplini comanda pentru produsul „file de curcan” în ziua de joi, conform meniului - model, acesta v-a fi livrat în ziua de vineri. Astfel, pentru ziua de joi în instituții se v-a prepara fileul de pește, iar pentru ziua de vineri fileul de curcan.</p> <p>❖ În sectorul Centru, toate produsele livrate de către agenții economici sunt calitative, însoțite de certificate de calitate, stickere valabile ce corespund specificațiilor tehnice din contracte.</p>		
<p>5. Realizarea acțiunilor concrete privind salubritatea și amenajarea teritoriilor instituțiilor de învățământ și a celor adiacente în cadrul Campaniei de salubritate „Curățenia generală de primăvară”, perioada 10.03.-18.04.2025. (dispoziția Viceprimarului nr.49-d din</p>	<p>În baza Dispoziției Primăriei mun.Chișinău nr.49-d din 06.03.2025 și în temeiul Ordinului DGETS 01/1-7/311 din 11.03.2025 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubritate de primăvară în mun.Chișinău”,</p> <p>DETS sectorul Centru:</p> <p>ü <i>A emis Ordinul nr.21 din 11.03.2025</i> ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubritate de toamnă și aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a acțiunilor de salubritate”.</p> <p>ü <i>A elaborat planul de acțiuni</i> în scopul menținerii ordinii</p>		

06.03.2025)

sanitare, organizării și desfășurării acțiunilor de amenajare și salubritate a teritoriilor aferente și adiacente instituțiilor de învățământ subordonate.

În săptămâna curentă, au fost inspectate 11 instituții din sector:

ü 7 Grădinițe (8, 12, 46, 53, 92, 133, 156);

ü 5 școli (LT C.Sibirschi, LT T.Maiorescu, LT V.Lupu, Școala auxiliară nr.5, Școala auxiliară nr.7);

Teritoriile aferente și adiacente instituțiilor se salubritează cu regularitate, fiind:

măturat și greblat

✓ 49300 m2 – teritoriul aferent

✓ 16500 m2 – teritoriul adiacent

curățați

✓ 27 arbori

✓ 162 arbuști

plantați

✓ 7 arbori

✓ 10 arbuști

✓ 28 plante

Cu implicarea a cca 230 lucrători

De asemenea, a fost inițiat procesul de *deratizare și desinsecție* în instituțiile educaționale, fiind *executate lucrările în 28 instituții* (Grădinițele nr.6, nr.7, nr.8, nr.12,

	nr.15, nr.23, nr.53, nr.55, nr.59, nr.60, nr.92, 125, 133, nr.167, nr.175, nr.210, nr.226, nr.227, LT C.Sibirschi, LT T.Maiorescu, LT V.Lupu, LT pentru copii cu vedere slabă, Gimnaziul nr.53, STEAM, Școala auxiliară nr.5, Școala auxiliară nr.7, CCC Floarea soarelui, CCT Politehnic).		
Recepționarea ofertelor privind funcționalitatea taberelor cu sejur de zi și a taberei constante "Cireșarii" în sezonul estival 2025;	<p>În sezonul estival 2025 este preconizat deschiderea <u>Taberelor cu sejur de zi</u> în 3 instituții de învățământ cu un contingent de 165 copii, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LT "V.Lupu" - 75 copii 2. LT "C.Sibirschii" - 60 copii 3. LT pentru CDV - 30 copii. <p>Taberele vor funcționa într-un schimb cu durata de 15 zile lucrătoare în luna iunie 2025.</p> <p>Costul biletului va fi 2850,00 lei pentru copii din instituții tipice și 3275,00 lei - pentru copii din instituții speciale (LT pentru Copii cu deficiențe de vedere).</p> <p>Toți copii din LT pentru CDV (30 prs.) vor fi scutiți integral de plată pentru biletele de odihnă. Din numărul total de alți 135 copii - 20 copii (15%) din familii social vulnerabile vor fi scutiți de plata integral, dar 115 copii vor achita 570,00 lei (20 % din costul deplin al biletului).</p> <p>Bugetul Taberelor cu sejur de zi este preconizat în sumă totală de 483,0 mii lei, dintre care: mijloacele bugetare - 417,5 mii lei, venituri colectate (plata pentru bilete de odihnă) - 65,5 mii lei.</p> <p><i>Activitatea Taberei "Cireșarii" din or.Vadul lui Vodă este preconizată pentru 1750 copii în 7 schimburi, cu câte 250 copii în schimb.</i></p> <p>Din numărul total de bilete:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 150 vor fi repartizate gratuit copiilor din familii social vulnerabile din com.Țințăreni, ✓ 250 bilete vor fi realizate cu preț deplin (4100,00 lei) ✓ 1350 bilete vor fi repartizate copiilor din instituțiile de învățământ general din mun.Chișinău, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - 203 bilete cu titlu gratuit - copiilor din familii monoparentale, numeroase, social-vulnerabile, etc., - 1147 bilete vor fi realizate cu 820,00 lei (20% din costul deplin a biletului). <p>Bugetul T/o ”Cireșarii” este preconizat în sumă de 7175,0 mii lei, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5209,5 mii lei - din contul bugetului, ✓ 1965,5 mii lei - venituri colectate (plată părintească). <p>Pentru pregătirea Taberei de odihnă de vară ”Cireșarii” vor fi alocați mijloacele financiare în sumă de 1604,7 mii lei, care vor fi repartizate pentru reparația capitală a acoperișului la blocul alimentar.</p>		
<p>Perfectarea dosarelor cadastrale ale instituțiilor de învățământ din subordine și a celor cu autogestiune financiară;</p>	<p style="text-align: center;">Din totalul de 33 instituții subordonate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 33 instituții au dosarele cadastrale finalizate la 100%; ✓ în proces de actualizarea dosarului cadastral pentru clădirea DETS și Centru. <p>În anul 2024 au fost cheltuiți 200,00 mii lei pentru reevaluarea dosarelor cadastrale la 11 instituții (LT T.Maiorescu, LT V.Lupu, LT pentru copii cu deficiențe de vedere, STEAM, Școala auxiliară nr.7, Grădinițele nr.8, nr.15, nr.125, nr.156, CCC Floarea soarelui și CCT Politehnic).</p>		
<p>Monitorizarea reglementării agentului termic, în contextul</p>	<p>Temperatura în sistemele de încălzire este setată la minim.</p>		

condițiilor meteorologice actuale;			
Instalarea pavilioanelor. Situația la zi	<p>Conform Dispoziției nr.401-d din 13.09.2024, în sectorul Centru se construiesc 33 pavilioane (inclusiv 1 dublu) în 11 Grădinițe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr. 6 - 1 2. Grădinița nr. 7 - 4 3. Grădinița nr. 8 - 8 4. Grădinița nr. 226 - 2 5. Grădinița nr. 46 - 1 6. Grădinița nr. 73 - 1(dublu) 7. Grădinița nr. 78 - 4 8. Grădinița nr. 92 - 2 9. Grădinița nr. 156 - 3 10. Grădinița nr. 167 – 2 11. Grădinița nr. 174 - 5 <p>În acest sens a fost încheiat contract cu agentul economic Livart Prim SRL nr.19/1 din 19.11.2024 în valoare de 3062947,38 lei.</p> <p>Situația la 10.04.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ livrate materiale (borduri, nisip și pietriș) în toate 11 instituții; ✓ inițiate lucrările în toate 11 instituții <ul style="list-style-type: none"> - În Grădinițele nr.7, nr.8, nr.73, nr.78, nr.92, nr.156, nr.167, nr.174, nr.226) au fost executate bordurile perimetrare, așezonate fundațiile cu pietriș și instalate carcasele la toate pavilioanele. - În Grădinițele nr.6 și nr.46 au fost executate bordurile 		

	perimetrare și așezate fundațiile cu pietriș la pavilioane.		
Defrișarea/curățarea arborilor	<p>Pentru defrișarea/curățarea arborilor uscați din instituțiile subordonate, actualmente, DETS și Centru deține 16 Autorizații valabile, pentru defrișarea și curățarea arborilor din 21 instituții (Grădinițele, nr.7, nr.12, nr.23, nr.46, nr.53, nr.55, nr.59, nr.60, nr.73, nr.92, nr.156, nr.167, nr.210, nr.226, nr.227, LT C.Sibirschi, Gimnaziul A.Păunescu, Gimnaziul nr.53, STEAM, Școala auxiliară nr.7, CCT Politehnic).</p> <p>În baza acestor Autorizații au fost defrișați și curățați 91 arbori din 7 instituții (Grădinițele nr.23, nr.46, nr.55, nr.59, nr.73, STEAM, CCT Politehnic).</p> <p>De asemenea, conform contractului au fost defrișați/curățați arborii din toate 8 instituții contractate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grădinița nr.12 (str.M.Eminescu,62) – 0,4 m3 lemn; ✓ LT C.Sibirschi (Str.Leh. Kaczynski,4) – 21,61 m3 lemn; ✓ LT V.Lupu (Str.P.Ungureanu,17) – 31,31 m3 lemn; ✓ Grădinița nr.7 (Str.Ip.Soroceanu,40); Grădinița nr.167 (Str.Ip.Soroceanu,42); Grădinița nr.53 (Sos.Hincesti,24) – 3.7 m3 lemn; ✓ Grădinița nr.226 (Str.Drumul Viilor,38/2) – 4,8 m3 lemn; ✓ Grădinița nr.227 (Str.Docuceaev,3/1) – 0,19 m3 lemn. <p>A fost evacuată toată masa lemnoasă de pe teritoriul instituțiilor.</p>		

	<p>În paralel Spații Verzi, reprezentat de dl Gîrbu T. au defrișat/curățat arborii din 3 instituții (Grădinițele nr.92, 156, 210). Urmează să fie executate lucrări de defrișare la Grădinile 46 și 60.</p> <p>Rămân a fi executate lucrări de defrișare/curățare a arborilor din instituții pentru care deținem Autorizație valabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr.46 - Autorizația nr.P-6011/2024 din 25 iulie 2024, pentru curățarea și defrișarea a 9 arbori 2. Grădinița nr.60 - Autorizația nr.P-6099/2024 din 19 august 2024, pentru curățarea și defrișarea a 9 arbori 3. Grădinița nr.175 - Autorizația nr.P-6097/2024 din 16 august 2024, pentru curățarea și defrișarea a 34 arbori 4. Gimnaziul nr.53 - Autorizația nr.P-6104/2024 din 20 august 2024, pentru curățarea și defrișarea a 66 arbori 		
<p>Asigurarea procesului de transparență prin postările pe paginile WEB ale DETS din sectoare și pe paginile WEB a instituțiilor de învățământ din subordine;</p>	<p>În săptămâna curentă s-au plasat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 11comunicate și informații pe pagina <i>Web a DETS</i>. <p><i>Toate 11 articole au fost plasate și pe paginile oficiale ale instituțiilor de învățământ secundar general din subordine (total 220 publicații pe paginile Web);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 11 publicații (reposturi) pe <i>pagina facebook a DETS Centru</i>. <p>Total 231 publicații pe paginile oficiale ale DETS s.Centru și instituțiilor subordonate și rețeaua de facebook.</p> <p><i>Pe pagina de facebook DETS sl Centru am atins limita maximă acceptată de 5000 prieteni. La moment avem 5790 urmăritori.</i></p>		

Şef DETS sectorul Centru

Natalia Strajesco