

## Raportul săptămânal al DETS sectorul Centru pentru perioada 20 - 24.01.2025

Denumirea acțiunilor prioritare realizate în săptămâna curentă	Indicatori de produs/obținut: - cantitativi ( <i>exprimați în cifre concrete</i> ); - calitativi ( <i>exprimați prin formulări textuale de tipul: elaborate Regulamente, ordine, note informative, propuneri privind...,etc.</i> )	Riscuri/ probleme depistate	Nivel de realizare <i>Realizat/ Nerealizat/ În Proces de Realizare (% realizării)</i>
<b>DETS Centru</b>			
<b>Proceduri de achiziții publice</b>	<p>Proceduri în desfășurare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apă potabilă necesar pentru instituțiile de educație timpurie subordonate DETS sec.Centru Data desfășurării - 24.01.2025</li> <li>2. Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025 Data desfășurării - 28.01.2025</li> <li>3. Servicii de lichidare a avariilor la rețelele inginerești și reparații curente în instituțiile subordonate DETS sectorul Centru pentru anul 2025 Data desfășurării - 05.02.2025</li> <li>4. Servicii internet/intranet pentru contabilitatea centralizată, instituțiile preșcolare, preuniversitare și extrașcolare subordonate DETS sect. Centru, pentru anul 2025 Data desfășurării - 28.01.2025</li> </ol>		
<b>Nivelul executării lucrărilor de reparații</b>	<b><u>Lucrări în desfășurare:</u></b> <b>1. Școala auxiliară nr.7</b>		

<p>per/instituție de învățământ din subordine. Realizarea proiectelor mari pentru anul 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lucrări de reparație a sălii de sport - 95%</li> <li><b>2. LT T.Maiorescu</b></li> <li>✓ Lucrări de reparație a terenului de sport din curtea instituției - 95%</li> <li><b>3. Grădinița nr.8</b></li> <li>✓ Lucrări de schimbare a ușilor și reparația glafurilor – 95%.</li> </ul>		
<p><b>2. Situația la zi privind organizarea alimentației gratuite a copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar (ordinul DGETS nr.01/1-7/4 din 03.01.2025.).</b> <b>Executarea Meniului Model Unic, sezon (iarnă-primăvară) 2024-2025</b></p>	<p>Alimentația elevilor din instituțiile de învățământ general din subordine este organizată conform ordinului DGETS nr.964 din 28.08.2024. <b><i>Total pe sector beneficiază de alimentație gratuită 1916 elevi</i></b> din instituțiile preuniversitare subordonate, după cum urmează: <b><u>Clasele I-V – 1432, inclusiv:</u></b>  1174 elevi – cu dejun cald;  257 elevi – cu dejun cald și prânz;  1 elev care au suportat TBC  <b><u>Clasele V-IX – 246 elevi, inclusiv:</u></b>  242 elevi ai – cu dejun cald;  4 elevi care au suportat TBC;  <b><u>Scolile speciale – 238 elevi.</u></b></p> <p>Pe parcursul săptămânii curente angajații DETS sectorul Centru au desfășurat <b>controale în teritoriu în 1 instituție de învățământ preuniversitar</b> (Școala auxiliară nr.5).  <b><u>Alimentația în Grădinițe:</u></b>  <b>În săptămâna curentă:</b>  ✓ <b>s-au alimentat 3554 copii</b> (din 4532 înscriși pe liste) din 23 ÎP dintre care 73 copii din Ucraina se alimentează gratuit;  ✓ Meniurile zilei sunt alcătuite, conform Meniului Model, cu</p>		<p><b>Către agenții economici au fost expediate scrisori de reclamații.</b></p>

	<p>respectarea normelor naturale și financiare <u>(cu mici abateri)</u>.</p> <p>✓ Se respectă prevederile Instrucțiunii nr. 722 privind organizarea alimentației copiilor și a Ordinului MS nr. 638.</p> <p>Pe parcursul săptămânii curente angajații DETS sectorul Centru au desfășurat <b>controale în teritoriu în 5 instituții de învățământ preșcolar</b> (Grădinițele nr.175, nr.227).</p> <p><b>Probleme atestate:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agentul economic Nobil Prest nu a livrat produsul “prune fără sâmbure”</li> <li>2. Agentul economic Serviabil SRL nu a livrat în Grădinița nr.53 brânză de vaci și chefir. De asemenea, acesta a livrat în Grădinițele nr.55, nr.156, nr.175 și nr.210 produsul brânză de vaci proaspătă în ambalaj de la 2 la 5kg, ceea ce nu corespunde specificațiilor contractuale, care prevede ambalaj de 0,5-1kg.</li> <li>3. Agentul economic SRL „Delmix-Prim” nu a livrat în grădinițele din sl Centru comanda din ziua de marți. Acesta a livrat miercuri, însă în Grădinița nr. 227 nu a livrat ardei, iar la Grădinița nr.6 nu a livrat cacao, roșii proaspete și biscuiți.</li> </ol>		
<p><b>3. Acțiuni întreprinse privind implementarea ordinului DGETS „Cu privire la stocarea și evacuarea resturilor alimentare în instituțiile de învățământ preșcolar (ordinul DGETS</b></p>	<p>Din totalul de 23 Grădinițe subordonate, <b>în 18 instituții sunt delegate</b>, conform ordinului intern, <b>persoane responsabile</b> de colectarea și evacuarea resturilor alimentare (6, 7, 12, 53, 55, 59, 73, 78, 92, 125, 133, 156, 167, 174, 175, 210, 226, 227)</p> <p>Restul <b>5 instituții sunt în proces de identificare a persoanei responsabile</b> în acest sens, iar la moment, resturile sunt aruncate la tomberon (8, 15, 23, 46, 60).</p>		

<p><b>nr.01/1- 7/1480 din 13.11.2024). Situația la zi. Probleme și soluții de remediere</b></p>	<p>DETS si Centru a asigurat instituțiile cu vase cu capac etanșat și cu saci menajeri pentru colectarea resturilor alimentare, iar pe parcursul anului 2025 va suplini necesarul în limita surselor financiare disponibile.</p>		
<p><b>4. Raportare pe toate compartimentele gestionate, inclusiv instalarea pavilioanelor. Situația la zi</b></p>	<p>Conform Dispoziției nr.401-d din 13.09.2024, în sectorul Centru <b>se construiesc 33 pavilioane (inclusiv 1 dublu) în 11 Grădinițe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grădinița nr. 6 - 1</li> <li>2. Grădinița nr. 7 - 4</li> <li>3. Grădinița nr. 8 - 8</li> <li>4. Grădinița nr. 226 - 2</li> <li>5. Grădinița nr. 46 - 1</li> <li>6. Grădinița nr. 73 - 1(dublu)</li> <li>7. Grădinița nr. 78 - 4</li> <li>8. Grădinița nr. 92 - 2</li> <li>9. Grădinița nr. 156 - 3</li> <li>10. Grădinița nr. 167 – 2</li> <li>11. Grădinița nr. 174 - 5</li> </ol> <p>În acest sens a fost încheiat contract cu agentul economic Livart Prim SRL nr.19/1 din 19.11.2024 în valoare de 3062947,38 lei.</p> <p><b>Situația la 20.01.2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>livrate materiale</b> (borduri, nisip și pietriș) <b>în toate 11 instituții;</b></li> <li>✓ <b>inițiate lucrările în 9 instituții:</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Grădinița nr.7</b> – au adus materialele, s-a săpat platformele și au instalat bordurile perimetrare la 4 pavilioane;</li> <li>2. <b>Grădinița nr.8</b> – executate bordurile perimetrare la 4 pavilioane;</li> <li>3. <b>Grădinița nr.73</b> – s-a instalat bordurile perimetrare pentru pavilion;</li> </ol>		

	<p>4. <b>Grădinița nr.78</b> – s-a nivelat platformele, au instalat bordurile perimetrare pentru 4 pavilioane;</p> <p>5. <b>Grădinița nr.92</b> – executate bordurile perimetrare la 2 pavilioane;</p> <p>6. <b>Grădinița nr.156</b> – executate bordurile perimetrare la 3 pavilioane;</p> <p>7. <b>Grădinița nr.167</b> – executarea bordurilor perimetrare la 2 pavilioane;</p> <p>8. <b>Grădinița nr.174</b> – s-a săpat platformele, au instalat bordurile perimetrare pentru 4 pavilioane;</p> <p>9. <b>Grădinița nr.226</b> – executate bordurile perimetrare la 2 pavilioane.</p>		
<p><b>Realizarea acțiunilor de salubritate a teritoriului aferent/adiacent a instituțiilor de învățământ general din subordine</b></p>	<p><b>În săptămâna curentă, au fost inspectate 11 instituții din sector:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 10 Grădinițe (8, 12, 23, 46, 78, 133, 174, 175, 210,227);</li> <li>✓ 1 școală (Școala auxiliară nr.5).</li> </ul> <p>Teritoriile aferente și adiacente instituțiilor se salubritează cu regularitate.</p> <p><b><u>Evacuarea frunzișului:</u></b></p> <p><b><i>S-a evacuat tot frunzișul de pe teritoriile instituțiilor subordonate.</i></b></p> <p><b><i>Total evacuat în perioada septembrie-prezent - 48 rute de frunziș /gunoi din 20 instituții, după cum urmează:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grădinița nr.8 - 5 rute</li> <li>2. Grădinița nr.55 - 4 rute</li> <li>3. Grădinița nr.59 - 1 rută</li> <li>4. Grădinița nr.60 - 2 rute</li> <li>5. Grădinița nr.73 - 1 rută</li> <li>6. Grădinița nr.92 - 3 rute</li> <li>7. Grădinița nr.125 - 1 rută</li> <li>8. Grădinița nr.156 - 2 rute</li> <li>9. Grădinița nr.167 - 2 rute</li> </ol>		

	<p>10. Grădinița nr.175 - 2 rute  11. Grădinița nr.210 - 3 rute  12. Grădinița nr.226 - 2 rute  13. Grădinița nr.227 - 2 rute  14. LT,,C.Sibirschi” - 3 rute  15. LT,,T.Maiorescu” - 2 rute  16. LT,,V.Lupu” - 5 rute  17. STEAM - 4 rute  18. Școala auxiliară nr.5 - 2 rute  19. Școala auxiliară nr.7 - 1 rută  20.CCC,,Politehnic” - 1 rută</p> <p><i>Ambrozie pe teritoriile aferente și adiacente instituțiilor nu a fost depistată.</i></p>		
<p><b>Monitorizarea reglementării agentului termic, în dependență de temperatura aerului de afară și din grupe/clase). Asigurarea instituțiilor de învățământ din subordine cu mijloace speciale și cu material antiderapant, în sezonul rece 2024/2025;</b></p>	<p><i>De la data de 17 octombrie sunt conectate la agentul termic toate 24 Grădinițe teritoriale din sectorul Centru, inclusiv Grădinița nr.194 (Codru).</i></p> <p><b><i>De la data de 04.11.2024 sunt conectate toate 20 școli teritoriale de pe sector, inclusiv școlile de la Codru și 2 Centre extrașcolare.</i></b></p> <p>Temperatura în sistemele de încălzire este reglată în concordanță cu temperatura aerului de afară, astfel încât, să avem un consum rațional, dar și un confort termic asigurat în grupele de copii și sălile de clasă.</p> <p><b>Pentru combaterea ghețușului în sezonul rece 2024-2025, DETS Centru a achiziționat și repartizați:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nisip - 7 tone</li> <li>✓ sare - 4 tone</li> <li>✓ lopeți - 40 buc.</li> </ul> <p><b><i>în sumă totală de 41000 lei</i></b></p> <p><b><i>De asemenea, a fost procurat și livrat 98 tone de nisip pentru nisipiere - în sumă totală 48300 lei.</i></b></p>		

	<p><i>Nisipul vechi din nisipiere a fost stocat pentru utilizare ca material antiderapant.</i></p> <p><i>Toate instituțiile sunt dotate cu materiale necesare pentru sezonul rece 2024-2025.</i></p>		
<p><b>Actualizarea dosarelor cadastrale</b></p>	<p><b>Din totalul de 34 instituții subordonate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>31 instituții</b> au dosarele cadastrale <b>finalizate la 100%</b>;</li> <li>✓ <b>3 instituții</b> (Gimnaziul A.Păunescu, Gimnaziul nr.53, Școala auxiliară nr.5) sunt <b>în proces de identificare a surselor financiare necesare.</b></li> </ul> <p><b>Au fost identificate mijloace financiare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>în luna aprilie - 100,00 mii lei</b>, pentru reevaluarea dosarelor cadastrale la 5 instituții (LT V.Lupu, IET nr.125, IET nr.156, Școala auxiliară nr.7 și CCT Politehnic).</li> <li>✓ <b>în luna mai – cca 50,00 mii lei</b>, pentru reevaluarea dosarelor cadastrale la 2 instituții (IET nr.8 și LT pentru copii cu deficiențe de vedere).</li> <li>✓ <b>în luna iunie – cca 50,00 mii lei</b>, pentru reevaluarea dosarelor cadastrale la 2 instituții (IET nr.15, LT T.Maiorescu)</li> </ul> <p>Suntem în proces de identificare a mijloacelor financiare în mărime <b>de cca 100 mii lei necesare</b> pentru reevaluarea restor dosare cadastrale</p>		
<p><b>Defrișarea/curățarea arborilor</b></p>	<p>Pentru defrișarea/curățarea arborilor uscați din instituțiile subordonate, actualmente, <b>DETS sl Centru deține 16 Autorizații valabile, pentru defrișarea și curățarea arborilor din 21 instituții</b> (Grădinițele, nr.7, nr.12, nr.23, nr.46, nr.53, nr.55, nr.59, nr.60, nr.73, nr.92, nr.156, nr.167, nr.210, nr.226, nr.227, LT C.Sibirschi, Gimnaziul A.Păunescu, Gimnaziul nr.53, STEAM, Școala auxiliară nr.7, CCT Politehnic).</p>		

	<p><b>În baza acestor Autorizații au fost defrișațiși curățați 91 arbori din 7 instituții</b> (Grădinițele nr.23, nr.46, nr.55, nr.59, nr.73, STEAM, CCT Politehnic).</p> <p><b>De asemenea, conform contractului au fost defrișați/curățați arborii din toate 8 instituții contractate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Grădinița nr.12</b> (str.M.Eminescu,62) – 0,4 m3 lemn;</li> <li>✓ <b>LT C.Sibirschi</b> (Str.Leh. Kaczynski,4) – 21,61 m3 lemn;</li> <li>✓ <b>LT V.Lupu</b> (Str.P.Ungureanu,17) – 31,31 m3 lemn;</li> <li>✓ <b>Grădinița nr.7</b> (Str.Ip.Soroceanu,40); <b>Grădinița nr.167</b> (Str.Ip.Soroceanu,42); <b>Grădinița nr.53</b> (Sos.Hincesti,24) – 3.7 m3 lemn;</li> <li>✓ <b>Grădinița nr.226</b> (Str.Drumul Viilor,38/2) – 4,8 m3 lemn;</li> <li>✓ <b>Grădinița nr.227</b> (Str.Docuceaev,3/1) – 0,19 m3 lemn.</li> </ul> <p><b>A fost evacuată toată masa lemnoasă de pe teritoriul instituțiilor.</b></p> <p><b>În paralel Spații Verzi, reprezentat de dl Gîrbu T. au defrișat/curățat arborii din 3 instituții (Grădinițele nr.92, 156, 210). Urmează să fie executate lucrări de defrișare la Gradinitele 46 și 60.</b></p>		
<p><b>Asigurarea procesului de transparență prin postările pe paginile WEB ale DETS din sectoare și pe paginile WEB a instituțiilor de învățământ din subordine;</b></p>	<p>DETS si Centru asigură respectarea principiilor de transparență în gestionarea resurselor financiare, în procesul decizional și al activității instituțiilor de învățământ general. Astfel, pe pagina oficială Web a DETS si Centru <a href="https://detscentru.md/">https://detscentru.md/</a> sunt plasate toate informațiile aferente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bugetelor anuale aprobate, precum și executarea lunară a acestora;</li> <li>✓ Dotarea instituțiilor de învățământ subordonate;</li> </ul> <p>Planurile și Rapoartele de achiziții, cu indicarea bunurilor cumpărate din bugetul CMC, grupate pe categorii;</p>		

	<p>✓ Lista tuturor bunurilor donate instituției, cu indicarea costurilor acestora;</p> <p>✓ Procesele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de organizare și desfășurare a acțiunilor de salubritate, inclusiv cositul ierbii de pe terenurile aferente și adiacente instituțiilor de învățământ;</li> <li>- de asigurare a instituțiilor subordonate cu bunuri materiale, produse sanitaro-igienice și dezinfectanți;</li> <li>- de desfășurare a lucrărilor de reparație în instituțiile din subordine;</li> </ul> <p>✓ precum și alte momente organizatorice.</p> <p><b>În săptămâna curentă s-au plasat:</b></p> <p>✓ <b>4 comunicate</b> și informații <b>pe pagina Web a DETS.</b></p> <p><i>Toate 4 articole au fost plasate și pe paginile oficiale ale instituțiilor de învățământ secundar general din subordine (total 74 publicații pe paginile Web);</i></p> <p>✓ <b>14 publicații</b> (reposturi) <b>pe pagina facebook a DETS Centru .</b></p> <p><b>Total 88 publicații</b> pe paginile oficiale ale DETS s.Centru și instituțiilor subordonate și rețeaua de facebook.</p> <p><i>Pe pagina de facebook DETS sl Centru am atins limita maximă acceptată de 5000 prieteni. La moment avem 5706 urmăritori</i></p>		
--	--	--	--

Șef DETS sectorul Centru

Natalia Strajesco