

Raportul săptămânal al DETS sectorul Centru pentru perioada 22 - 25.04.2025

Denumirea acțiunilor prioritare realizate în săptămâna curentă	Indicatori de produs/obținut: - cantitativi (<i>exprimați în cifre concrete</i>); - calitativi (<i>exprimați prin formulări textuale de tipul: elaborate Regulamente, ordine, note informative, propuneri privind...,etc.</i>)	Riscuri/ probleme depistate	Nivel de realizare <i>Realizat/ Nerealizat/ În Proces de Realizare (% realizării)</i>
DETS Centru			
Proceduri de achiziții publice	<p>Proceduri în proces de desfășurare: <i>Tipul Procedurii</i> - Licitație deschisă <i>Obiectul achiziției</i> - <u>Servicii de alimentarea copiilor la Tabăra de odihnă Cireșarii și Tabere cu sejur de zi din instituțiile subordonate DETS sec.Centru_ anul 2025.</u> Data desfășurării: 09.05.2025</p> <p>Tipul procedurii - Cerearea Ofertei de Preț Obiectul achiziționat - <u>Lucrări de reparație la Tabăra de odihnă Cireșarii, instituție din subordinea DETS sec.Centru.</u> Data desfășurării: 25.04.2025</p>		
3. Procesul de instalare a camerelor video în toate instituțiile de învățământ secundar, inclusiv și cele cu	<p>În sectorul Centru sunt necesare a fi instalate 30 camere video în 15 clase din 5 instituții după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LT T.Maiorescu - 3 clase; 		

<p>autonomie financiară, teritorial (pentru sesiunea de examen-2025 (absolvenții cl. a IX-a). Situația la zi</p>	<p>2. LT V.Lupu - 3 clase; 3. LT C.Sibirschi - 6 clase; 4. STEAM - 1 clasă; 5. Gimnaziul nr.53 - 2 clase. Contractul a fost semnat, camerele video au fost instalate în toate instituțiile subordonate.</p>		
<p>5. Monitorizarea procesului de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar. Executarea Meniului Model Unic, sezon (iarnă-primăvară) 2024-2025.</p>	<p>- <u>Alimentația în Grădinițe:</u> În săptămâna curentă: ü <i>s-au alimentat 2739 copii</i> (din 4574 înscriși pe liste) din 23 de grădinițe. ü Meniurile zilei sunt alcătuite, conform Meniului Model, cu respectarea normelor naturale și financiare (<u>cu mici abateri, fructele proaspete care sunt indicate în meniul- model sunt înlocuite cu cele livrate conform graficului de livrare</u>). ü Se respectă prevederile Instrucțiunii nr. 722 privind organizarea alimentației copiilor și a Ordinului MS nr. 638. Probleme atestate: 1. Agentul economic SRL „Nobil Prest”, nu a livrat produsului „varză ” în 12 instituțiile subordonate cantitatea solicitată (255 kg). Acesta a livrat doar 50% din comanda înaintată. 2. Agentul economic SRL „Procriomax”, nu a livrat în grădinița nr.167 produsul „broccoli” (2 kg.).</p>		

	<p>❖ În sectorul Centru, toate produsele livrate de către agenții economici sunt calitative, însoțite de certificate de calitate, stickere valabile ce corespund specificațiilor tehnice din contracte.</p>		
<p>Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar</p>	<p>4574 copii din 23 grădinițe sunt asigurați cu apă potabilă conform contractului 10-25/B din 18.02.25 cu agentul economic Beermaster Group Srl.</p>		
<p>6. Totalurile acțiunilor de salubritate realizate pe teritoriile instituțiilor de învățământ și a celor adiacente în cadrul Campaniei de salubritate „Curățenia generală de primăvară”, perioada 10.03.-18.04.2025. (dispoziția Viceprimarului nr.49-d din 06.03.2025).</p>	<p>În săptămâna curentă, au fost inspectate 15 instituții din sector:</p> <p> ü 13 Grădinițe (6, 8, 46, 53, 55, 59, 60, 78, 92, 125, 210, 226, 227);</p> <p> ü 2 școli (LT V.Lupu, Școala auxiliară nr.5);</p> <p>Teritoriile aferente și adiacente instituțiilor se salubritează cu regularitate, fiind:</p> <p>măturat și greblat</p> <p> ü 186300 m2 – teritoriul aferent</p> <p> ü 14990 m2 – teritoriul adiacent</p> <p>plantați</p> <p> ü 6 arbuști</p> <p> ü 380 plante</p> <p> sa săpat 320 m2</p> <p>Cu implicarea a cca 180 lucrători.</p>		

**Totalurile „Curățenia generală de primăvară”,
perioada 10.03.-18.04.2025**

Întru realizarea prevederilor Dispoziției Primăriei mun.Chișinău nr.49-d din 06.03.2025 și a Ordinului DGETS 01/1-7/311 din 11.03.2025 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubritate de primăvară în mun.Chișinău”, **DETS sectorul Centru:**

ü **A emis Ordinul nr.21 din 11.03.2025** ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubritate de toamnă și aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a acțiunilor de salubritate”.

ü **A elaborat planul de acțiuni** în scopul menținerii ordinii sanitare, organizării și desfășurării acțiunilor de amenajare și salubritate a teritoriilor aferente și adiacente instituțiilor de învățământ subordonate.

s-a măturat și greblat cu regularitate întreg teritoriul aferent și adiacent tuturor instituțiilor educaționale;

s-au curățat

ü 160 arbori

ü 794 arbuști

s-a defrișat 39 arbuști

s-au plantat

ü 31 arbori

ü 250 arbuști

	<p> ü 2130 plante s-a săpat 12570 m2 Cu implicarea a cca 380 lucrători </p> <p> De asemenea, s-a efectuat deratizarea și desinsecția în 28 instituții educaționale (Grădinițele nr.6, nr.7, nr.8, nr.12, nr.15, nr.23, nr.53, nr.55, nr.59, nr.60, nr.92, 125, 133, nr.167, nr.175, nr.210, nr.226, nr.227, LT C.Sibirschi, LT T.Maiorescu, LT V.Lupu, LT pentru copii cu vedere slabă, Gimnaziul nr.53, STEAM, Școala auxiliară nr.5, Școala auxiliară nr.7, CCC Floarea soarelui, CCT Politehnic). </p>		
<p> Recepționarea ofertelor privind funcționalitatea taberelor cu sejur de zi și a taberei constante "Cireșarii" în sezonul estival 2025; </p>	<p> În sezonul estival 2025 este preconizat deschiderea <u>Taberelor cu sejur de zi</u> în 3 instituții de învățământ cu un contingent de 165 copii, după cum urmează: </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LT "V.Lupu" - 75 copii 2. LT "C.Sibirschii" - 60 copii 3. LT pentru CDV - 30 copii. <p> Taberele vor funcționa într-un schimb cu durata de 15 zile lucrătoare în luna iunie 2025. </p> <p> Costul biletului va fi 2850,00 lei pentru copii din instituții tipice și 3275,00 lei - pentru copii din instituții speciale (LT pentru Copii cu deficiențe de vedere). </p> <p> Toți copii din LT pentru CDV (30 prs.) vor fi scutiți integral de plată pentru biletele de odihnă. Din numărul total de alți 135 copii - 20 copii (15%) din familii social vulnerabile vor fi scutiți de plata integral, dar 115 copii vor achita 570,00 lei (20 % din costul deplin al biletului). </p> <p> Bugetul Taberelor cu sejur de zi este preconizat în sumă </p>		

totală de **483,0 mii lei**, dintre care: mijloacele bugetare - 417,5 mii lei, venituri colectate (plata pentru bilete de odihnă) - 65,5 mii lei.

Activitatea Taberei "Cireșarii" din or.Vadul lui Vodă este preconizată pentru 1750 copii în 7 schimburi, cu câte 250 copii în schimb.

Din numărul total de bilete:

- ü 150 vor fi repartizate gratuit copiilor din familii social vulnerabile din com.Țîntăreni,

- ü 250 bilete vor fi realizate cu preț deplin (4100,00 lei)

- ü 1350 bilete vor fi repartizate copiilor din instituțiile de învățământ general din mun.Chișinău, după cum urmează:

- § 203 bilete cu titlu gratuit - copiilor din familii monoparentale, numeroase, social-vulnerabile, etc.,

- § 1147 bilete vor fi realizate cu 820,00 lei (20% din costul deplin a biletului).

Bugetul T/o "Cireșarii" este preconizat în sumă de **7175,0 mii lei**, dintre care:

- ü 5209,5 mii lei - din contul bugetului,

- ü 1965,5 mii lei - venituri colectate (plată părintească).

Pentru pregătirea Taberei de odihnă de vară "Cireșarii" vor fi alocate mijloacele financiare în sumă de **1604,7 mii lei**, care vor fi repartizate pentru reparația capitală a acoperișului la blocul alimentar.

Mijloacele financiare, care vor fi alocate pentru

	organizarea odihnei de vară, au fost repartizate pe articole de cheltuieli, pentru fiecare tabăra aparte.		
Perfectarea dosarelor cadastrale ale instituțiilor de învățământ din subordine și a celor cu autogestione financiară;	<p>Din totalul de 33 instituții subordonate:</p> <p>ü 33 instituții au dosarele cadastrale <i>finalizate la 100%</i>;</p> <p>ü în proces de actualizarea dosarului cadastral pentru clădirea DETS și Centru.</p> <p>În anul 2024 au fost cheltuiți 200,00 mii lei pentru reevaluarea dosarelor cadastrale la 11 instituții (LT T.Maiorescu, LT V.Lupu, LT pentru copii cu deficiențe de vedere, STEAM, Școala auxiliară nr.7, Grădinițele nr.8, nr.15, nr.125, nr.156, CCC Floarea soarelui și CCT Politehnic).</p>		
Monitorizarea reglementării agentului termic, în contextul condițiilor meteorologice actuale;	La data de 18 aprilie a fost deconectat agentul termic în toate instituțiile educaționale din subordine.		
Instalarea pavilioanelor. Situația la zi	<p>Conform Dispoziției nr.401-d din 13.09.2024, în sectorul Centru se construiesc 33 pavilioane (inclusiv 1 dublu) în 11 Grădinițe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grădinița nr. 6 - 1 2. Grădinița nr. 7 - 4 3. Grădinița nr. 8 - 8 4. Grădinița nr. 226 - 2 5. Grădinița nr. 46 - 1 6. Grădinița nr. 73 - 1(dublu) 7. Grădinița nr. 78 - 4 8. Grădinița nr. 92 - 2 		

- 9. Grădinița nr. 156 - 3
- 10. Grădinița nr. 167 – 2
- 11. Grădinița nr. 174 - 5

În acest sens a fost încheiat contract cu agentul economic Livart Prim SRL nr.19/1 din 19.11.2024 în valoare de 3062947,38 lei.

Situația la 24.04.2025:

ü livrate materiale (borduri, nisip și pietriș) în toate 11 instituții;

ü inițiate lucrările în toate 11 instituții

- În Grădinițele nr.8, nr.46, nr.73, nr.92, nr.156, nr.167) **au fost executate bordurile perimetrare, așezonate fundațiile cu pietriș și instalate carcusele la toate pavilioanele.**

În Grădinița nr.7 - 1 pavilion este finisat, la 4 pavilioane s-a instalat acoperișul și pereții. La 3 s-a turnat podelele beton. Actualmente, se lucrează.

- În grădinițele nr.78 și nr.174 **au fost turnate podelele cu beton și s-au montat parțial pereții la pavilioane;**
- În Grădinița nr.226 **s-au turnat podelele la pavilioane;**

În Grădinița nr.6 au fost executate bordurile

	<p>perimetrare și așezate fundațiile cu pietriș la pavilioane.</p>		
Defrișarea/curățarea arborilor	<p>Pentru defrișarea/curățarea arborilor uscați din instituțiile subordonate, actualmente, DETS și Centru deține 16 Autorizații valabile, pentru defrișarea și curățarea arborilor din 21 instituții (Grădinițele, nr.7, nr.12, nr.23, nr.46, nr.53, nr.55, nr.59, nr.60, nr.73, nr.92, nr.156, nr.167, nr.210, nr.226, nr.227, LT C.Sibirschi, Gimnaziul A.Păunescu, Gimnaziul nr.53, STEAM, Școala auxiliară nr.7, CCT Politehnic).</p> <p>În baza acestor Autorizații au fost defrișați și curățați 91 arbori din 7 instituții (Grădinițele nr.23, nr.46, nr.55, nr.59, nr.73, STEAM, CCT Politehnic).</p> <p>De asemenea, conform contractului au fost defrișați/curățați arborii din toate 8 instituții contractate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ü Grădinița nr.12 (str.M.Eminescu,62) – 0,4 m3 lemn; ü LT C.Sibirschi (Str.Leh. Kaczynski,4) – 21,61 m3 lemn; ü LT V.Lupu (Str.P.Ungureanu,17) – 31,31 m3 lemn; ü Grădinița nr.7 (Str.Ip.Soroceanu,40); Grădinița nr.167 (Str.Ip.Soroceanu,42); Grădinița nr.53 (Sos.Hincesti,24) – 3.7 m3 lemn; ü Grădinița nr.226 (Str.Drumul Viilor,38/2) – 4,8 m3 lemn; ü Grădinița nr.227 (Str.Docuceaev,3/1) – 0,19 m3 		

	<p>lemn.</p> <p>A fost evacuată toată masa lemnoasă de pe teritoriul instituțiilor.</p> <p><i>În paralel Spații Verzi, reprezentat de dl Gîrbu T. au defrișat/curățat arborii din 3 instituții (Grădinițele nr.92, 156, 210). Urmează să fie executate lucrări de defrișare la Grădinitele 46 și 60.</i></p> <p>Rămân a fi executate lucrări de defrișare/curățare a arborilor din instituții pentru care deținem Autorizație valabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grădinița nr.46</i> - Autorizația nr.P-6011/2024 din 25 iulie 2024, pentru curățarea și defrișarea a 9 arbori 2. <i>Grădinița nr.60</i> - Autorizația nr.P-6099/2024 din 19 august 2024, pentru curățarea și defrișarea a 9 arbori 3. <i>Grădinița nr.175</i> - Autorizația nr.P-6097/2024 din 16 august 2024, pentru curățarea și defrișarea a 34 arbori 4. <i>Gimnaziul nr.53</i> - Autorizația nr.P-6104/2024 din 20 august 2024, pentru curățarea și defrișarea a 66 arbori 		
<p>Asigurarea procesului de transparență prin postările pe paginile WEB ale DETS din sectoare și pe paginile WEB a instituțiilor de învățământ din subordine;</p>	<p>În săptămâna curentă s-au plasat:</p> <p>ü 6 comunicate și informații pe pagina <i>Web a DETS.</i></p> <p><i>Toate 6 articole au fost plasate și pe paginile oficiale ale instituțiilor de învățământ secundar general din subordine (total 122 publicații pe paginile Web);</i></p> <p>ü 14 publicații (reposturi) pe <i>pagina facebook a DETS</i></p>		

	<p>Centru.</p> <p><i>Total 136 publicații</i> pe paginile oficiale ale DETS s.Centru și instituțiilor subordonate și rețeaua de facebook.</p> <p><i>Pe pagina de facebook DETS sl Centru am atins limita maximă acceptată de 5000 prieteni. La moment avem 5846 urmăritori.</i></p>		
--	--	--	--

Șef DETS sectorul Centru

Natalia Strajesco